



LOCALITA':

COMUNE DI OLBIA

Provincia di Olbia - Tempio

Regione Autonoma della Sardegna

L.R. N. 21 DEL 07/12/2005. Finanziamenti per interventi infrastrutturali in materia di trasporto pubblico locale Del. G.R. n. 44/42 del 14/12/2010



DESCRIZIONE:

Progetto Paline intelligenti, sistema AVM, localizzazione GPS, annuncio prossima fermata - sito nel territorio comunale di Olbia (OT)

COMMITTENTE:

Azienda Servizi Pubblici Olbia (A.S.P.O. S.p.a.)
Il Presidente del CdA - Sig. Luciano Lombardo

PROGETTISTA:

Ufficio Tecnico ASPO Spa

Ing. Mauro Piras

Iscritto all'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Cagliari al
n. 3931 dal 22.01.1999

PROGETTO:

PRELIMINARE [] - DEFINITIVO [X] - ESECUTIVO []

Lavori per la fornitura ed installazione di Paline intelligenti, sistema AVM, localizzazione GPS, annuncio prossima fermata

ELABORATO:

CRONOPROGRAMMA LAVORI

ALLEGATO:

I

SCALA:

DATA:

NOVEMBRE 2011

FILE:

REVISIONE:	DESCRIZIONE:	DATA:

ASPO SPA


CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

"Progetto Paline intelligenti, sistema AVM, localizzazione GPS, annuncio prossima fermata"




1. PROGETTAZIONE PRELIMINARE

- Redazione progetto preliminare
- Valutazione costi preliminari
- *Tempo per la redazione della fase progettuale (60 gg)*




2. PROGETTAZIONE DEFINITIVA

- Redazione progetto definitivo
- Valutazione costi definitivi
- *Tempo per la redazione della fase progettuale (90 gg)*
- Approvazione del progetto da parte del C.d.A. ASPO SpA
- Presentazione alla RAS del progetto per ottenere il Nulla Osta
- Integrazione elaborati alla RAS del progetto per ottenere il Nulla Osta
- Rilascio del Nulla Osta da parte della RAS
- *Tempi per l'ottenimento delle autorizzazioni (240 gg)*



3. ESPLETAMENTO GARA D'APPALTO ED AFFIDAMENTO LAVORI

- Preparazione gara d'appalto
- Tempi per la ricezione delle offerte
- Tempi per l'aggiudicazione e l'affidamento dei lavori
- Firma del contratto d'appalto
- *Tempo per la redazione della fase (90-120 gg)*



4. DIREZIONE LAVORI

- Comunicazione inizio lavori
- Consegna lavori
- Esecuzione lavori
- Contabilità lavori
- Fine lavori
- Collaudo lavori
- *Tempo per la realizzazione della fase (360-390 gg)*

